

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Таеженская средняя общеобразовательная школа"

ПРИКАЗ

23.01.2023 г.

№ 10/1

Об утверждении плана мероприятий (Дорожной карты)
по созданию Центра образования естественно – научной
и технологической направленности «Точка роста»
на базе МБОУ «Таеженская СОШ»
с 01 сентября 2023 года"

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказа МКУ «УО Канского
района» от 21.12.2022 г. № 249-ОД «О создании центров «Точка роста» в
общеобразовательных организациях Канского района в 2023 году"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (Дорожную карту) по созданию центра
образования естественно-научной и технологической направленности "Точка
роста" на базе МБОУ "Таеженская СОШ" с 01 сентября 2023 года (Приложение №
1).

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ "Таеженская СОШ"



Е.А. Климова
Е.А. Климова

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

№	Мероприятие	Ответственный	Срок исполнения
1.	Разработка и утверждение локальных нормативных актов школы: - издание приказа об открытии Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - формирование штатного расписания Центра; - разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Климова Е.А. Кузнецова М.А. Прищепова Г.А.	До 15.08. 2023 г. До 02.02.2023 г 27.01.2023 г. 01.08.2023 г.
2.	Подготовка пакета документов на приобретение профильного или стандартного оборудования	Климова Е.А.	До 28.01. 2023 г.
3.	Организация подготовительных и ремонтных мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями. Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования администрации Канского района. Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования администрации Канского района. Согласование инфраструктурного листа Центра.	Климова Е.А.	До 28.01. 2023 г.
4	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	Руководитель МКУ УО «Канского района»; Климова Е.А.	До 01.04. 2023 г.
5	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	Руководитель МКУ УО «Канского района»; Климова Е.А.	До 01.04. 2023 г

6	Завершение косметического ремонта, приведение центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (приведение Центра в соответствие брендбуку).	Климова Е.А..	До 25.08. 2023 г.
7	Доставка и установка оборудования для центра образования «Точка роста»	Климова Е.А..	До 25.08. 2023 г
8	Организация повышения квалификации педагогических работников школы. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Климова Е.А. Кузнецова М.А.	Май – июнь 2023 г.
9	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	По согласованию	В установленные сроки, постоянно
10	Открытие центра образования «Точка роста» в единый день открытия Куратор МКУ «УО Канского района»	Климова Е.А. Кузнецова М.А. Прищепова Г.А.	До 10.09. 2023 г.
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Прищепова Г.А..	Август 2023 г.
12	Подготовка информации в «УО Канского района»: план охвата обучающихся по учебным предметам, внеурочной деятельности в центре «Точка роста» с 01.09. 2023 г.	Климова Е.А. Кузнецова М.А. Прищепова Г.А. Аксенова М.А.	До 20.08. 2023 г
13	Создание Интернет странички на сайте школы. Обеспечение размещения информации на официальном сайте МБОУ «Таеженская СОШ» в разделе «Центр» Точка роста»	Климова Е.А.	До 01.06.2023 г.
14	14 Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Климова Е.А. Кузнецова М.А. Прищепова Г.А. Аксенова М.А	Еженедельно
15	Мониторинг работы центра образования «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Куратор МКУ «УО Канского района; Прищепова Г.А.	02.10. 2023 г., затем ежеквартально